



Premena tradičnej školy na modernú
Projekt Škola nás baví

Prioritná os:	1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Prijímateľ:	Základná škola Radoľa 326
Názov projektu:	Škola nás baví
Kód ITMS projektu:	26110130431
Aktivita	Pracovné stretnutie projektového manažéra a koordinátorov aktivít 1.1 až 1.4 s odbornými pracovníkmi

Zápisnica z pracovného stretnutia

Konaneho dňa: 5. 11. 2012

Miesto konania: Základná škola Radoľa

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha)

Program:

Bod 1.- Otvorenie a privítanie

Bod 2. – Kontrola úloh

Bod 3. – plán práce na mesiac november, jazykovo- poznávací pobyt v Londýne

Bod 4.- Diskusia

Bod 5.- Úlohy

Bod 6. Záver

Bod 1.

Prítomných privítal projektový manažér

Bod 2.- Projektový manažér previedol kontrolu plnenia úloh z mesiaca október. Skonštatoval, že úlohy sa splnili prípadne sa plnia priebežne a práca na projekte prebieha plynule.

Bod 3.- Projektový manažér informoval o aktivitách v mesiaci november, požiadal zodpovedných odborných pracovníkov, aby si skoordinovali termíny akcií, aby sa predchádzalo kumulovaniu akcií na niektoré dni. Ďalej upozornil na včasné nahlásenie akcie koordinátorom aktivít, aby im mohli včas pripraviť prezenčnú listinu.



Premena tradičnej školy na modernú

Projekt Škola nás baví

Koordinátorka aktivity 1.1 informovala odborných pracovníkov o blížiacom sa jazykovo poznávacom pobyte žiakov v Londýne. Oboznámila ich s menným zoznamom žiakov, s programom pobytu, s organizáciou pobytu a organizáciou vyučovacieho procesu pre ostatných žiakov .

Bod 4.- V diskusii si odborní pracovníci upresňovali priebeh vyučovacieho procesu počas jazykovo poznávacieho pobytu v Londýne. Informovali sa najmä o zastupovaní, náplni vyučovacích hodín.

Bod 5. Úlohy

Úloha č. 1- realizovať aktivity a výstupy v mesiaci november podľa plánu

Zodpovední: p. Berešíková, p. Dudková, p. Kultánová

Termín: do 30. 11. 2012

Úloha č. 2- spracovať pracovné výkazy za mesiac november

Zodpovední: odborní pracovníci aktivít

termín: do 30.11. 2012

Úloha č. 3- informovať koordinátorov aktivít projektu o termínoch realizácie výstupov a aktivít projektu

Zodpovední: odborní pracovníci aktivít

Termín: priebežne

Bod 6. Záver – Prítomným za účasť a aktívnu spoluprácu poďakoval projektový manažér, ktorý stretnutie aj ukončil.

V Radoli, dňa :5.11. 2012

Zapísala: Iveta Palúchová