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Pr ior i tná os: 1 Reforma systému vzdelávania a  odbornej  prípravy  

Opatrenie:  1.1 Premena tradičnej školy  na modernú  

Pr i j ímateľ:  Základná škola Radoľa 326  

Názov projektu:  Škola nás baví  

Kód ITMS projektu:  26110130431  

Aktiv i ta  Stretnutie koordinátorov aktivít 1.1 až 1.4, 2.1 

a projektového manažéra s odbornými pracovníkmi 

 

Zápisnica z pracovného stretnutia  

Konaného dňa:     11.3.2013 

Miesto konania:  Základná škola Radoľa 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha) 

Program: 

Bod 1.-  Otvorenie a privítanie 

Bod 2.-    Kontrola úloh za mesiac február 
 
Bod 3. – Koordinácia akcií na mesiac marec 

Bod 4-   Pracovné výkazy na mesiac marec 

Bod 5-   Učebné pomôcky- značenie 
 
Bod 6.- Kurzy  
 
Bod 7.- Nové pedagogické dokumenty- označenie 

Bod 8.-  Úlohy 
 
Bod. 9. Záver  

Bod 1. 

 Prítomných privítal projektový manažér   

Bod 2.-  Projektový manažér podľa  plánu aktivít skontroloval ich realizáciu v termíne. Koordinátori  
za jednotlivé aktivity informovali o neuskutočnených akciách, o ich náhradnom termíne . 
Zapracovávali presun akcií podľa požiadaviek pedagógov, ktorí sú za danú akciu zodpovední. 



                                         

Premena tradičnej školy na modernú 

Projekt  Škola nás baví 

 

                                                                               

 

Koordinátorka aktivity 1.1-1.2 zhodnotila priebeh poznávaco- pracovnej cesty pedagógov. 
Skonštatovala, že naplánované akcie boli zrealizované a obsah a cieľ  poznávacej cesty bol splnený. 
 
Bod 3 Koordinátorka aktivity 1.4 informovala o worshope Veľká noc ide a možnosti zúčastniť sa 
worshopu pre žiakov vyšších ročníkov. Besedy spisovateľov sa presunuli pre finančné dôvody až na 
január 2014 . Akcie  ku mesiacu knihy sa uskutočnia  v rámci  spolupráce s družinou, kedy sa žiaci 
zoznamujú s novými literárnymi  dielami v našej knižnici.    
Koordinátorka aktivity 1.2 informovala, že súťaž 1,2,3 sa musí preložiť,  lebo v mesiaci marec 
prebehnú matematické súťaže  ako napr. Pytagoriáda, Klokan, ... na ktoré sa žiaci pripravujú a ďalšia 
súťaž by už bola záťažou.  
 
Bod 4. – Prítomní si spresnili a zjednotili  dôležité termíny pre vypĺňanie a odovzdávanie pracovných 
výkazov za mesiac marec.  
 
Bod 5. Projektový manažér opäť požiadal prítomných o dôsledné označovanie učebných pomôcok, 
ktoré majú byť označené nálepkou na viditeľnom mieste. Miesto nálepky treba vybrať čo 
najvhodnejšie , aby vydržala čo najdlhšie.  Učebné pomôcky stále prichádzajú, preto treba označovať 
priebežne. Pri drobných učebných pomôckach, treba označiť aspoň škatuľu, kde sú tieto pomôcky 
uskladnené. Upozornil, že nové učebné pomôcky musia byť označené do 5 dní od ich odovzdania 
vedúcim kabinetov.  
 
Bod  6.- Koordinátorka aktivity 2.1 informovala pracovníkov o najbližšom vzdelávaní, ktoré sa 
uskutoční v mesiaci apríl podľa harmonogramu, ktorý bude k dispozícii na nástenke. Vzdelávanie 
bude zamerané na tvorbu prezentácií a nesmie byť realizované  dištančnou formou.  Zdôraznila, že 
účasť je povinná a je možné mať max. 5% neprítomnosť  z počtu hodín kurzu. Bude jedna skupina, 
v rámci ktorej budú diferencované úlohy, podľa schopností  účastníkov kurzu.   
 
Bod 7. Koordinátorka aktivity 1.3-1.4 požiadala prítomných o jednotné značenie nových 
pedagogických dokumentov, ktoré uľahčuje orientáciu v dokumentoch ,ich centrálnu evidenciu 
a následnú tlač. Názov dokumentu začína skratkou pre typ: PL, PR, ML ďalej  číslo aktivity 1.1 až 1.4 , 
skratku predmetu s ročníkom a vlastný názov pedagogického dokumentu. Dokumenty treba ukladať 
do priečinkov pomenovaných podľa mesiacov a aktivít napr. 1.3 marec.  
 
Bod 8.  Úlohy 
           
             Úloha č. 1- realizovať aktivity a výstupy v mesiaci marec podľa plánu  
                                 Zodpovední: odborní pracovníci podľa plánu 
                                 Termín: do 31.03. 2013 
 
 Úloha č. 2- spracovať pracovné výkazy za mesiac marec  
      Zodpovední: odborní pracovníci aktivít 
     termín: do 27.3. 2013 
 
 Úloha č. 3- zrealizovať workshop Veľká noc ide 
      Zodpovední: p. Dudková 
      Termín: 18.-19. 03 .2013 
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              Úloha č. 4- označiť a uskladniť dodané učebné pomôcky 
     Zodpovední: vedúci kabinetov 
                               Termín: do 5 pracovných dní od odovzdania učebných pomôcok vedúcim kabinetov 
             
              Úloha č.5- vypracovať plán vzdelávania pre Kurz v rámci projektu Škola nás baví za spolupráce  
     s víťaznou firmou vo VO Vzdelávanie pre ZŠ Radoľa na mesiac apríl kurz Prezentácie. 
                                Zodpovední: projektový manažér, koordinátor aktivity 2.1 
                                Termín- do 15.3.2013 
 
Bod 9. Záver – Prítomným za účasť a aktívnu spoluprácu poďakoval projektový manažér, ktorý 
stretnutie aj ukončil. 
 

V  Radoli, dňa :11.3. 2003 

Zapísal:  Mgr. Vladimír Hromádka 


